

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE GOBIERNO ABIERTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PARQUE LA LAGARTIJA (Virtual)

Número: GA-PLL-13/12/2022-ORD-04

Con la asistencia virtual de cada integrante del Comité, siendo las diez horas del trece de diciembre de dos mil veintidós, dio inicio la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Gobierno Abierto para la Implementación del Parque La Lagartija; dirigiendo la sesión la Presidenta del Comité Elisa Sosa Viñas y la Secretaria Técnica Suplente Fernanda López Hernández, bajo lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia, verificación de quorum y apertura de la sesión;
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día;
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria, realizada el 29 de agosto de 2022;
4. Presentación de avances de la obra denominada "Rehabilitación y adecuación para el Centro Cultural y Servicios Municipales en la Unidad Deportiva La Lagartija";
5. Asuntos Generales;
6. Cierre de la Sesión.

Por otro lado, la Presidenta del Comité dio la bienvenida a los invitados especiales:

- Arq. Luis Arturo Martínez Reyes en representación de la Arq. Orina López Castillo, Secretaria de Obras Públicas Municipales de Querétaro.
- L.A.E. Arturo Torres Gutiérrez, Secretario de Desarrollo Humano y Social del Municipio de Querétaro.
- Lic. Sonia Leyla Juárez Habib, Coordinadora de Vinculación y Educación Continua de la ENES Juriquilla y Directora Honorífica de Fundación UNAM Capítulo Querétaro.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

I.- En el desahogo del **punto 1** del Orden del Día referente a la lista de asistencia y declaración de quorum y apertura de la sesión, la Secretaria Técnica Suplente del Comité de Gobierno Abierto para la Implementación del Parque La Lagartija, Fernanda López Hernández, realizó el pase de lista encontrándose presentes los siguientes integrantes:

1. Elisa Sosa Viñas (Presidenta)
2. Miguel Antonio Parodi Espinoza (Vocal)
3. Fernanda López Hernández (Secretaria Técnica Suplente)

La Secretaria Técnica Suplente del Comité informó que se contaba con tres asistencias, por lo que la Presidenta del Comité declaró quorum y la apertura oficial de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Gobierno Abierto para la Implementación del Parque La Lagartija.

II.- En el desahogo del **punto 2** del Orden del Día relacionado con la aprobación del Orden del Día, la Secretaria Técnica Suplente del Comité dio lectura en los términos señalados y sin existir comentarios respecto, se llegó a lo siguiente:

Por unanimidad de votos de los integrantes del Comité, se aprobó: el Orden del Día de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Gobierno Abierto para la Implementación del Parque La Lagartija.

III.- En el desahogo del **punto 3** del Orden del Día referente a la lectura y aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós.

Le Secretaria Técnica Suplente, dijo que el Acta de la Sesión anterior número GA-PLL-26/10/2022-ORD-03 fue circulada, porque lo solicitó la votación, quedando aprobada por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Gobierno Abierto para la Implementación del Parque La Lagartija.

IV.- En el desahogo del **punto 4** del Orden del Día correspondiente a la presentación de los avances de la obra denominada "Rehabilitación y adecuación para el Centro Cultural y Servicios Municipales en la Unidad Deportiva La Lagartija".

Arq. Luis Arturo Martínez, de Obras Públicas, mencionó lo siguiente:

La obra tiene fecha de inicio el 11 de mayo de 2022, se propone que la fecha de terminación sea en la tercer semana del mes de enero, el avance que se tiene hasta el momento es un avance físico del setenta y dos por ciento, se ha desfasado la entrega de la obra y por consiguiente el contratista se encuentra en tiempo de sanción.

Los alcances del proyecto son:

- Rescate del espacio del Centro Cultural La Lagartija
- Unificación de fachadas
- Adaptación de espacios (sala de espera, recepción, cajas de servicios municipales, administración, sala de juntas, oficinas, sanitarios, talleres, área de rehabilitación geriátrica)
- Rehabilitación de instalaciones (hidráulica, eléctrica, sanitaria, pluvial)

El avance que se tiene es la terminación de impermeabilización, la pintura de estructura en metálicas, colocación de ventanas en la azotea, pintura y colocación de piso central en planta baja y alta.

La fecha prevista para la terminación para el transcurso del mes de enero se está presionando al contratista para que en este mes de diciembre ya este listo y para que solamente quede la colocación de fachada.

La inversión final será de 4.3 millones de pesos, como se tenía contratado.

C. Elisa Sosa pregunta a la Lic. Sonia Leyla, si ya se tiene organizada la logística de los cursos que se darán, lo anterior para dar información al respecto a los vecinos

Lic. Sonia Leyla, ya se tienen los cursos que se pueden dar, se quisiera saber cuántos son los salones con los que cuenta el Centro Cultural, porque ya se tienen los cursos que se darán, pero se necesita saber cuántos de los salones son con los que se van a disponer para la apertura de los cursos.

para que con base en lo anterior tener la apertura de los cursos y saber en qué días y horarios se pueden poner y saber a partir de cuándo se pueden iniciar. Por qué se tiene que amueblar el inmueble.

Los cursos pueden variar, a veces se trata de ir con el ciclo de la UNAM, y como son cursos culturales se pueden apertura mensualmente, los cursos académicos de idiomas si se necesitan que sean semestrales, pero en cuanto entreguen el Centro Cultural a partir de ahí se pueden sacar los semestres.

Arq. Luis Arturo Martínez, se puede hacer un recorrido físicamente ya terminado, en la segunda semana de enero para ver los espacios.

V.- En el desahogando el **punto 5** del Orden del Día correspondiente a "Asuntos Generales", la Secretaría Técnica Suplente del Comité señaló que no se enlistaron Asuntos Generales para esta sesión, por lo que se dio por presentado el punto.

VI.- En el Desahogo del **punto 6** del Orden del Día referente al "Cierre de la Sesión", la Presidenta del Comité, agradeció la participación de los integrantes del Comité, así como a los invitados especiales y habiendo agotado todos los puntos del Orden del Día, siendo las diez horas con catorce minutos del día de su inicio, se declaró formalmente clausurada la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Gobierno Abierto para la Implementación del Parque La Lagartija.



Miguel Antonio Parrido Espinosa
Vocal



Elisa Sosa Viñas
Presidenta



Fernanda López Hernández
Secretaría Técnica Suplente