
REPORTE DE SEMANA

OBRA

UBICACIÓN Calle Maguey y Granjeno Col Jardines de Jurica

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes

Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias" 01-09 Septiembre-2023

Trabajos reallizados: Limpieza, nivelacion y trazo de canchas

Rehabilitación Parque Jardines de Jurica

GRÁFICA DE PORCENTAJE DE AVANCE
AVANCE 

5%

MARCELA RODRIGUEZ ZARATE

SUPERVISOR DE CUADRILLA

ELABORÓREVISO:
ARQ. JULIO CESAR PERALES

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CREACION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA
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REPORTE DE SEMANA

OBRA

UBICACIÓN

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes

Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias" 11-16 Septiembre-2023

Rehabilitación Parque Jardines de Jurica

Calle Maguey y Granjeno Col Jardines de Jurica

Trabajos reallizados: Mamposteo para canchas

GRÁFICA DE PORCENTAJE DE AVANCE
AVANCE 

10%

REVISO:
ARQ. JULIO CESAR PERALES

ELABORÓ
MARCELA RODRIGUEZ ZARATE

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CREACION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR DE CUADRILLA

20 40 60 80 1000



REPORTE DE SEMANA

OBRA

UBICACIÓN

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes

Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias" 18-23 Septiembre-2023

Rehabilitación Parque Jardines de Jurica

Calle Maguey y Granjeno Col Jardines de Jurica

Trabajos reallizados: Mamposteo para canchas

GRÁFICA DE PORCENTAJE DE AVANCE
AVANCE 

15%

REVISO:
ARQ. JULIO CESAR PERALES

ELABORÓ
MARCELA RODRIGUEZ ZARATE

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CREACION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR DE CUADRILLA

20 40 60 80 1000



REPORTE DE SEMANA

OBRA

UBICACIÓN

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes

Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias" 25-30 Septiembre-2023

Rehabilitación Parque Jardines de Jurica

Calle Maguey y Granjeno Col Jardines de Jurica

Trabajos reallizados: Mamposteo para canchas y elaboracion de guarniciones y banquetas.

GRÁFICA DE PORCENTAJE DE AVANCE
AVANCE 

20%

REVISO:
ARQ. JULIO CESAR PERALES

ELABORÓ
MARCELA RODRIGUEZ ZARATE

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CREACION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR DE CUADRILLA

20 40 60 80 1000



REPORTE DE SEMANA

OBRA

UBICACIÓN

25%

REVISO:
ARQ. JULIO CESAR PERALES

ELABORÓ
MARCELA RODRIGUEZ ZARATE

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CREACION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR DE CUADRILLA

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes

Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias" 02-07 Octubre-2023

Rehabilitación Parque Jardines de Jurica

Calle Maguey y Granjeno Col Jardines de Jurica

Trabajos reallizados: Mamposteo para canchas y elaboracion de guarniciones y banquetas, cajeo y desmalezado.

GRÁFICA DE PORCENTAJE DE AVANCE
AVANCE 

20 40 60 80 1000



REPORTE DE SEMANA

OBRA

UBICACIÓN

GRÁFICA DE PORCENTAJE DE AVANCE
AVANCE 

30%

REVISO:
ARQ. JULIO CESAR PERALES

ELABORÓ
MARCELA RODRIGUEZ ZARATE

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CREACION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR DE CUADRILLA

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes

Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias" 09-13 Octubre-2023

Rehabilitación Parque Jardines de Jurica

Calle Maguey y Granjeno Col Jardines de Jurica

Trabajos reallizados: Mamposteo para canchas y elaboracion de guarniciones y banquetas, colocacion de cisterna.
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REPORTE DE SEMANA

OBRA

UBICACIÓN

35%

GRÁFICA DE PORCENTAJE DE AVANCE
AVANCE 

Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias" 16-20 Octubre-2023

Rehabilitación Parque Jardines de Jurica

Calle Maguey y Granjeno Col Jardines de Jurica

Trabajos reallizados: Mamposteo para canchas y elaboracion de guarniciones y banquetas, colocacion de cadena en mamposteo, 

compactado de tepetate.

REVISO:
ARQ. JULIO CESAR PERALES

ELABORÓ
MARCELA RODRIGUEZ ZARATE

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CREACION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR DE CUADRILLA

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes

20 40 60 80 1000 20 40 60 80 1000

20 40 60 80 1000



REPORTE DE SEMANA

OBRA

UBICACIÓN

38%

REVISO:
ARQ. JULIO CESAR PERALES

ELABORÓ
MARCELA RODRIGUEZ ZARATE

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CREACION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR DE CUADRILLA

Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes

Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias" 23-27 Octubre-2023

Rehabilitación Parque Jardines de Jurica

Calle Maguey y Granjeno Col Jardines de Jurica

Trabajos reallizados: Mamposteo para canchas y elaboracion de guarniciones y banquetas, colocacion de cadena en mamposteo.

GRÁFICA DE PORCENTAJE DE AVANCE
AVANCE 

20 40 60 80 1000 20 40 60 80 1000

20 40 60 80 1000 20 40 60 80 1000

20 40 60 80 1000



REPORTE DE SEMANA

OBRA

UBICACIÓN

REVISO:
ARQ. JULIO CESAR PERALES

ELABORÓ
MARCELA RODRIGUEZ ZARATE

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CREACION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR DE CUADRILLA

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes

Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias" 30-04 Noviembre-2023

Rehabilitación Parque Jardines de Jurica

Calle Maguey y Granjeno Col Jardines de Jurica

Trabajos reallizados: Mamposteo para canchas y elaboracion de guarniciones y banquetas, colocacion de cadena en mamposteo, 

compactado de tepetate.andadores, elaboracion banquetas.

GRÁFICA DE PORCENTAJE DE AVANCE
AVANCE 

40%

20 40 60 80 1000 20 40 60 80 1000

20 40 60 80 1000 20 40 60 80 1000

20 40 60 80 1000



REPORTE DE SEMANA

OBRA

UBICACIÓN

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes

Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias" 06-11 Noviembre-2023

Rehabilitación Parque Jardines de Jurica

Calle Maguey y Granjeno Col Jardines de Jurica

Trabajos reallizados: Elaboracion de guarniciones, tendido tepetate en canchas, elaboracion de andadores.

GRÁFICA DE PORCENTAJE DE AVANCE
AVANCE 

42%

REVISO:
ARQ. JULIO CESAR PERALES

ELABORÓ
MARCELA RODRIGUEZ ZARATE

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CREACION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR DE CUADRILLA

20 40 60 80 1000 20 40 60 80 1000

20 40 60 80 1000 20 40 60 80 1000

20 40 60 80 1000



REPORTE DE SEMANA

OBRA

UBICACIÓN

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes

Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias" 13-19 Noviembre-2023

Rehabilitación Parque Jardines de Jurica

Calle Maguey y Granjeno Col Jardines de Jurica

Trabajos reallizados: Elaboracion de guarniciones, tendido tepetate en canchas, elaboracion de andadores, tendido de texturas.

GRÁFICA DE PORCENTAJE DE AVANCE
AVANCE 

44%

REVISO:
ARQ. JULIO CESAR PERALES

ELABORÓ
MARCELA RODRIGUEZ ZARATE

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CREACION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR DE CUADRILLA

20 40 60 80 1000 20 40 60 80 1000

20 40 60 80 1000 20 40 60 80 1000

20 40 60 80 1000



REPORTE DE SEMANA

OBRA

UBICACIÓN

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes

Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias" 21-25 Noviembre-2023

Rehabilitación Parque Jardines de Jurica

Calle Maguey y Granjeno Col Jardines de Jurica

Trabajos reallizados: Elaboracion de guarniciones, tendido tepetate en canchas, elaboracion de andadores delavado y porfido cuadrado, 

tendido de texturas, colocacion de piedra laja.

GRÁFICA DE PORCENTAJE DE AVANCE
AVANCE 

45%

REVISO:
ARQ. JULIO CESAR PERALES

ELABORÓ
MARCELA RODRIGUEZ ZARATE

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CREACION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR DE CUADRILLA

20 40 60 80 1000 20 40 60 80 1000

20 40 60 80 1000 20 40 60 80 1000

20 40 60 80 1000


