

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO DE GOBIERNO ABIERTO EN CHARCO BLANCO, CORREGIDORA, QUERÉTARO

| N° | ACTIVIDADES | AGOSTO | OCTUBRE | | NOVIEMBRE | FEBRERO | | | MARZO | ABRIL | AGOSTO |
|----|---|--------|---------|----|-----------|---------|----|----|-------|-------|--------|
| | | 2017 | 2017 | | 2017 | 2018 | | | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | 19 | 13 | 19 | 03 | 19 | 20 | 28 | 20 | 02 | 29 |
| 1 | Mesa de trabajo número uno para el Ejercicio de Gobierno Abierto. | | | | | | | | | | |
| 2 | Mesa de trabajo número dos para el Ejercicio de Gobierno Abierto. | | | | | | | | | | |
| 3 | Firma del Convenio de Colaboración para el Ejercicio de Gobierno Abierto. | | | | | | | | | | |
| 4 | Primera sesión ordinaria del Comité. | | | | | | | | | | |
| 5 | Segunda sesión ordinaria del Comité. | | | | | | | | | | |
| 6 | Reunión en la Comunidad de Charco Blanco, Corregidora. | | | | | | | | | | |
| 7 | Reunión en la Comunidad de Charco Blanco, Corregidora. | | | | | | | | | | |
| 8 | Reunión en la Comunidad de Charco Blanco,, Corregidora. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 9 | Inicio de la obra en "Circuito Arboledas", Charco Blanco. | | | | | | | |
| 10 | Evento de entrega de la obra . | | | | | | | |

Charco Blanco - Etapas

19 de Agosto de 2017: Mesa de trabajo número uno para el Ejercicio de Gobierno Abierto.

- Entidad pública, sociedad civil e Infoqro.
- Objetivo de la mesa: Proponer una petición de beneficio colectivo en la cual sea invertido el presupuesto aprobado para el programa.
- Integración de 7 mesas de trabajo conformadas por 12 personas cada una.
- Deliberación de propuestas para ejercer el presupuesto mediante las bases de Gobierno Abierto.
- Acuerdo sobre la propuesta seleccionada, siendo la inversión en el "Circuito Arboledas" con el propósito de solucionar problemas originados por las condiciones del subsuelo.

13 de Octubre de 2017: Mesa de trabajo número dos para el Ejercicio de Gobierno Abierto.

- Entidad pública, sociedad civil e Infoqro.
- Objetivo: Dar a conocer los avances para poder llevar a cabo el programa que la comunidad de Charco Blanco eligió como beneficio colectivo.
- Presupuesto aproximado de entre \$480,000.00 y \$500,000.00
- Proyección de la obra de acuerdo con el presupuesto.
- Informe de la Regidora Laura Dorantes respecto a la gestión de recursos para la solución de otros temas considerados como necesidades expresados por los habitantes de Charco Blanco en la primera mesa de trabajo.

19 de Octubre de 2017: Firma de convenio.

- Entidad pública, sociedad civil e Infoqro.
- Objetivo: Firma del Convenio de Colaboración para la implementación del Ejercicio de Gobierno Abierto en la localidad de Charco Blanco, Corregidora, Querétaro.

03 de Noviembre de 2017: Primera sesión ordinaria del Comité del proyecto.

- Entidad pública, sociedad civil e Infoqro.
- Objetivo: Presentación de pasos de seguimiento sobre la obra elegida por la Comunidad mediante el Ejercicio de Gobierno Abierto.

19 de Febrero de 2018: Segunda sesión ordinaria del Comité.

- Entidad pública, sociedad civil e Infoqro.
- Objetivo: Dar a conocer el inicio y la duración de la obra que eligió la Comunidad mediante el Ejercicio de Gobierno Abierto; Mejoramiento de la vialidad Circuito Arboledas, Charco Blanco, Corregidora.

20 de Febrero de 2018: Reunión en Charco Blanco, Corregidora.

- Entidad pública, sociedad civil e Infoqro.
- Objetivo: Presentar el formato del presupuesto para la reestructuración de empedrado en la vialidad "Circuito Arboledas", Charco Blanco, Corregidora.

28 de Febrero de 2018: Reunión en Charco Blanco, Corregidora.

- Entidad pública, sociedad civil e Infoqro.
- Objetivo: Dar seguimiento al formato del presupuesto para la reestructuración de empedrado en la vialidad "Circuito Arboledas", Charco Blanco, Corregidora.

20 de Marzo de 2018: Reunión en Charco Blanco, Corregidora.

- Entidad pública, sociedad civil e Infoqro.
- Objetivo: Presentación del contratista encargado de llevar a cabo el proyecto de obra pública y la determinación del metraje aproximado que cubrirá.

02 de Abril de 2018: Inicio de los trabajos físicos.

29 de Agosto de 2018: Entrega de la obra "Mejoramiento de Vialidad en el Circuito Arboledas", que fue elegida por los habitantes de la Comunidad de Charco Blanco, Corregidora.