

**URBANIZACIÓN A BASE DE CARPETA
ASFÁLTICA, INCLUYE GUARNICIONES
Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE
PROL. MIGUEL HIDALGO EN SAN
PEDRO MÁRTIR**

Secretaría de Obras Públicas


URBANIZACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE PROL. MIGUEL HIDALGO DE SAN PEDRO MÁRTIR.

UBICACIÓN: Calle Prol. Miguel Hgo.

N

1er TRAMO
(1,716 ML)
EN PROCESO
EXCAVACIONES
SUBRASANTE

2do. TRAMO
(294 ML)
EN PROCESO
SUBRASANTE
GUARNICIONES
BANQUETAS
PAVIMENTO



URBANIZACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE PROL. MIGUEL HIDALGO DE SAN PEDRO MÁRTIR.

UBICACIÓN: Calle Prol. Miguel Hgo.

1er TRAMO
(1,716 ML)

2do. TRAMO
(294 ML)



ALCANCES

1er TRAMO (1,716 ML)

CONCRETO ASFÁLTICO EN ARROYO VEHICULAR;
GUARNICIONES;
BANQUETAS;
SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL;
ILUMINACIÓN DE VIALIDAD AÉREA
REUBICACIÓN DE POSTES Y ARBOLES EXISTENTES,
COMPENSACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS

2do. TRAMO (294ML)

GUARNICIONES;
BANQUETAS;
EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN ARROYO VEHICULAR;
SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL;
ILUMINACIÓN DE VIALIDAD AÉREA
REUBICACIÓN DE POSTES Y ARBOLES EXISTENTES,
COMPENSACIÓN DE ESPECIES ARBORÉAS.

URBANIZACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE PROL. MIGUEL HIDALGO DE SAN PEDRO MÁRTIR.

UBICACIÓN: Calle Prol. Miguel Hgo.



PROCESO

SE CONTINÚA TRABAJANDO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- EXCAVACIONES A MÁQUINA DE MATERIAL TIPO "B", (90%)
- CARGA A MÁQUINA Y ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES; (90%)
- SUBBASE CON TEPETATE DE BANCO EN ZONA DE ARROYO VEHICULAR (70%), GUARNICIONES DE CONCRETO (550ML) 12%
- BANQUETAS DE CONCRETO (500ML) 12%
- DEMOLICIÓN DE MURO DE PIEDRA BRAZA EXISTENTE
- TRABAJOS DE GESTIONES PARA LA AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS.

URBANIZACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE PROL. MIGUEL HIDALGO DE SAN PEDRO MÁRTIR.

UBICACIÓN: Calle Prol. Miguel Hgo.

FALTANTES

1er TRAMO
(1,716 ML)


2do. TRAMO
(294 ML)

1er TRAMO
(1,716 ML)

SUBBASE
BASE
CARPETA
GUARNICIONES
BANQUETAS
SEÑALÉTICA
CICLOVÍA
ILUMINACIÓN

2do. TRAMO
(294ML)


EMPEDRADO
BANQUETAS
SEÑALÉTICA
ILUMINACIÓN



URBANIZACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE PROL. MIGUEL HIDALGO DE SAN PEDRO MÁRTIR.

SECCIÓN

DATOS



2021-0114

FECHA DE INICIO:

27 DE JULIO DE 2021

FECHA DE TÉRMINO:

17 DE NOVIEMBRE DE 2021

MONTO

13.8 MDP

AVANCE FISICO : 55%

ÁREA TOTAL DE
URBANIZACION:

21,708 m2 APROX.

● Concreto
acabado
Escobillado

● Carpeta
Asfáltica
● Base Hidráulica

● Relleno de
Tepetate

● Subrasante

● Carpeta
Asfáltica
● Base Hidráulica

● Subrasante

● Concreto

● Relleno de
Tepetate