

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES NOTA INFORMATIVA

07/FEBRERO/2024

NÚMERO DE OBRA: 2023-0045
NOMBRE DE OBRA: "REHABILITACIÓN Y COMPLEMENTO DE PARQUE LINEAL EN AV. PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, DEL.EPIGEMENIO GONZALEZ FLORES."
FECHA DE INICIO: 30 DE JUNIO DEL 2023
FECHA DE TÉRMINO: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TÉRMINO AMPLIACION: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MONTO CONTRATADO: \$ 41,172,728.13
CONTRATISTA: AMBIENTE PAISAJISMO Y OJO DE AGUA S. DE R.L. DE C.V.
AVANCE FÍSICO: 90%

ALCANCES: REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS Y ÁREA VERDE PARA EL ESPARCIMIENTO, LA CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.

METAS

- ✓ ÁREAS DE GYM AL AIRE LIBRE
- ✓ JARDIN ZEN
- ✓ ÁREA DE JUEGOS INFANTILES
- ✓ AREA DE PICNIC
- ✓ AREAS VERDES
- ✓ PARQUE PARA PERROS
- ✓ EXPLANADAS DE USOS MULTIPLES
- ✓ PLAZA DE ARTE URBANO
- ✓ FOOD PARK Y MESAS
- ✓ JARDIN DE LLUVIA

PROCESO:

LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION EN 5 FRENTE:

FRENTE 01 ARBOLEDAS

AVANCE:97%

EN ESPERA DE COLOCACION DE REJA ACERO EN CANCHA DE FUTBOL, BARANDAL EN ZONA DE GYMNASIO

FRENTE NO. 02 CONSTITUYENTES

AVANCE : 97%

EN ESPERA DE COLOCACION DE REJA ACERO EN CANCHA DE FUTBOL Y BARANDAL EN EL MURO DE ESCALAR, PINTURA DE CANCHA DE FUTBOL Y COLOCACION DE REJA PARA PARQUE DE PERROS

FRENTE NO. 03 EL PARQUE/PEÑUELAS

AVANCE: 95%

EN ESPERA DE EJECUCION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, COLOCACION DE REJA ACERO EN CACHA Y REJA ACERO EN PARQUE DE PERROS

FRENTE NO. 04 SAN PABLO

AVANCE: 95%

EN ESPERA DE REHABILITADO DE CNACHA DE USOS MULTIPLES Y EN ESPERA DE EJECUCION DE LOS Y TRABAJOS DEL MONUMENTO

FRENTE NO. 05 CIPRESES

AVANCE:95%

EN ESPERA DE REHABILITADO DE CNACHA DE USOS MULTIPLES Y COLOCACION DE REJA ACERO DE PARQUE PARA PERROS.



ADMINISTRATIVO:


ESTIMACIÓN NO. 1 \$ 842,176.36 PAGADA
ESTIMACIÓN NO.2 \$ 1'020,875.05 PAGADA
ESTIMACION NO. 3 \$ 1'590,288.93 PAGADA
ESTIMACION NO. 4 \$ 2'655,391.00 PAGADA
ESTIMACION NO. 5 \$ 8,247,919.43 PAGADA
ESTIMACION NO. 6 \$ 6,432,614.20 PAGADA
ESTIMACION NO. 7 \$ 7,358,113.89 PAGADA
ESTIMACION NO. 8 \$ 5,466,183.55 PAGADA
ESTIMACION NO. 9 \$ 7,558,902.79 PAGADA

FOTOS DEL ANTES:



FOTOS DE PROCESO:

FRENTE 1 ARBOLEDAS



FRENTE 02 CONSTITUYENTES



FRENTE 03 EL PARQUE/PEÑUELAS



FRENTE 04 SAN PABLO



FRENTE 05 CIPRESES

