
REPORTE DE SEMANA

OBRA

UBICACIÓN

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes

Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias" 01-09 Septiembre-2023

Trabajos reallizados: Limpieza, nivelacion y trazo de canchas

Rehabilitación Parque Jardines de Jurica

Calle Maguey y Granjeno Col Jardines de Jurica

GRÁFICA DE PORCENTAJE DE AVANCE
AVANCE 

5%

MARCELA RODRIGUEZ ZARATE

SUPERVISOR DE CUADRILLA

ELABORÓREVISO:
ARQ. JULIO CESAR PERALES

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CREACION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA
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REPORTE DE SEMANA

OBRA

UBICACIÓN

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes

Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias" 11-16 Septiembre-2023

Rehabilitación Parque Jardines de Jurica

Calle Maguey y Granjeno Col Jardines de Jurica

Trabajos reallizados: Mamposteo para canchas

GRÁFICA DE PORCENTAJE DE AVANCE
AVANCE 

10%

REVISO:
ARQ. JULIO CESAR PERALES

ELABORÓ
MARCELA RODRIGUEZ ZARATE

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CREACION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR DE CUADRILLA

20 40 60 80 100 0 



REPORTE DE SEMANA

OBRA

UBICACIÓN

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes

Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias" 18-23 Septiembre-2023

Rehabilitación Parque Jardines de Jurica

Calle Maguey y Granjeno Col Jardines de Jurica

Trabajos reallizados: Mamposteo para canchas

GRÁFICA DE PORCENTAJE DE AVANCE
AVANCE 

15%

REVISO:
ARQ. JULIO CESAR PERALES

ELABORÓ
MARCELA RODRIGUEZ ZARATE

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CREACION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR DE CUADRILLA

20 40 60 80 100 0 



REPORTE DE SEMANA

OBRA

UBICACIÓN

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes

Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias" 25-30 Septiembre-2023

Rehabilitación Parque Jardines de Jurica

Calle Maguey y Granjeno Col Jardines de Jurica

Trabajos reallizados: Mamposteo para canchas y elaboracion de guarniciones y banquetas.

GRÁFICA DE PORCENTAJE DE AVANCE
AVANCE 

20%

REVISO:
ARQ. JULIO CESAR PERALES

ELABORÓ
MARCELA RODRIGUEZ ZARATE

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CREACION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR DE CUADRILLA

20 40 60 80 100 0 



REPORTE DE SEMANA

OBRA

UBICACIÓN

REVISO:
ARQ. JULIO CESAR PERALES

ELABORÓ
MARCELA RODRIGUEZ ZARATE

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CREACION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR DE CUADRILLA

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes

Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias" 02-07 Octubre-2023

Rehabilitación Parque Jardines de Jurica

Calle Maguey y Granjeno Col Jardines de Jurica

Trabajos reallizados: Mamposteo para canchas y elaboracion de guarniciones y banquetas, cajeo y desmalezado.

GRÁFICA DE PORCENTAJE DE AVANCE
AVANCE 

25%
20 40 60 80 100 0 



REPORTE DE SEMANA

OBRA

UBICACIÓN

GRÁFICA DE PORCENTAJE DE AVANCE
AVANCE 

30%

REVISO:
ARQ. JULIO CESAR PERALES

ELABORÓ
MARCELA RODRIGUEZ ZARATE

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CREACION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR DE CUADRILLA

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes

Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias" 09-13 Octubre-2023

Rehabilitación Parque Jardines de Jurica

Calle Maguey y Granjeno Col Jardines de Jurica

Trabajos reallizados: Mamposteo para canchas y elaboracion de guarniciones y banquetas, colocacion de cisterna.
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REPORTE DE SEMANA

OBRA

UBICACIÓN

Rehabilitación Parque Jardines de Jurica

Calle Maguey y Granjeno Col Jardines de Jurica

Trabajos reallizados: Mamposteo para canchas y elaboracion de guarniciones y banquetas, colocacion de cadena en mamposteo, 

compactado de tepetate.

REVISO:
ARQ. JULIO CESAR PERALES

ELABORÓ
MARCELA RODRIGUEZ ZARATE

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CREACION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR DE CUADRILLA

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes

Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias" 16-20 Octubre-2023

35%

GRÁFICA DE PORCENTAJE DE AVANCE
AVANCE 
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REPORTE DE SEMANA

OBRA

UBICACIÓN

Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias" 23-27 Octubre-2023

Rehabilitación Parque Jardines de Jurica

Calle Maguey y Granjeno Col Jardines de Jurica

Trabajos reallizados: Mamposteo para canchas y elaboracion de guarniciones y banquetas, colocacion de cadena en mamposteo.

GRÁFICA DE PORCENTAJE DE AVANCE
AVANCE 

38%

REVISO:
ARQ. JULIO CESAR PERALES

ELABORÓ
MARCELA RODRIGUEZ ZARATE

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CREACION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR DE CUADRILLA

Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes

Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
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REPORTE DE SEMANA

OBRA

UBICACIÓN

REVISO:
ARQ. JULIO CESAR PERALES

ELABORÓ
MARCELA RODRIGUEZ ZARATE

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CREACION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR DE CUADRILLA

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes

Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias" 30-04 Noviembre-2023

Rehabilitación Parque Jardines de Jurica

Calle Maguey y Granjeno Col Jardines de Jurica

Trabajos reallizados: Mamposteo para canchas y elaboracion de guarniciones y banquetas, colocacion de cadena en mamposteo, 

compactado de tepetate.andadores, elaboracion banquetas.

GRÁFICA DE PORCENTAJE DE AVANCE
AVANCE 

40%
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