




SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes
 Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

REPORTE DE	Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias"	SEMANA	2-7 octubre 2023
OBRA	Habilitación de Andador "Constituyentes del Parque"		
UBICACIÓN	Calle Juan N. Frías y Luis G. Monzón entre Av. Corregidora Norte y Alfonso Cravioto, Delegación Municipal Epigmenio González		

Trabajos Realizados: Limpieza de áreas a trabajar (retiro de vegetación de bajo mantenimiento), trazo, demolición de banquetas en mal estado.



ELABORÓ	ARQ. DULCE MARÍA GRIMALDI URBIOLA
	ANALISTA DE PROYECTOS DE SERVICIOS


REVISÓ	ARQ. JULIO CÉSAR PERALES
	JEFE DE CREACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA



SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes
 Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

REPORTE DE	Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias"	SEMANA	9-14 octubre 2023
OBRA	Habilitación de Andador "Constituyentes del Parque"		
UBICACIÓN	Calle Juan N. Frías y Luis G. Monzón entre Av. Corregidora Norte y Alfonso Cravioto, Delegación Municipal Epigmenio González		

Trabajos Realizados: Excavación para recibir murete de piedra, colocación de tepetate en área de banquetas, colocación de malla ciclónica en área de banquetas, inicio de colado de guarniciones, inicio de colado de banquetas, inicio de elaboración de muretes de piedra para parque canino, cajeo y compensación de terreno en área de parque canino, colocación de tepetate.



ELABORÓ ARQ. DULCE MARÍA GRIMALDI URBIOLA
ANALISTA DE PROYECTOS DE SERVICIOS

REVISÓ ARQ. JULIO CÉSAR PERALES
JEFE DE CREACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA






QUERÉTARO
MUNICIPIO

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes
Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

REPORTE DE	Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias"	SEMANA	16-21 octubre 2023
OBRA	Habilitación de Andador "Constituyentes del Parque"		
UBICACIÓN	Calle Juan N. Frías y Luis G. Monzón entre Av. Corregidora Norte y Alfonso Cravioto, Delegación Municipal Epigmenio González		

Trabajos Realizados: Desmante de terreno para reducir el nivel de superficie, conformación de terreno, colado de guarniciones, colado de banqueteta, elaboración de muretes de piedra, excavación a maquina de área para colocación de cisterna, colado de firme para recibir cisterna.



ELABORÓ	ARQ. DULCE MARÍA GRIMALDI URBIOLA
	ANALISTA DE PROYECTOS DE SERVICIOS

REVISÓ	ARQ. JULIO CÉSAR PERALES
	JEFE DE CREACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA




QUERÉTARO
— MUNICIPIO —

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes
Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

REPORTE DE	Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias"	SEMANA	23-28 octubre 2023
OBRA	Habilitación de Andador "Constituyentes del Parque"		
UBICACIÓN	Calle Juan N. Frías y Luis G. Monzón entre Av. Corregidora Norte y Alfonso Cravioto, Delegación Municipal Epigmenio González		

Trabajos Realizados: Colocación de cisterna para sistema de riego, relleno de área de cisterna, elaboración de banquetas, colado de guarniciones, elaboración de muretes de piedra,



ELABORÓ | ARQ. DULCE MARÍA GRIMALDI URBIOLA
ANALISTA DE PROYECTOS DE SERVICIOS


REVISÓ | ARQ. JULIO CÉSAR PERALES
JEFE DE CREACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA



SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes
 Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

REPORTE DE	Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias"	SEMANA	30 octubre-3 noviembre 2023
OBRA	Habilitación de Andador "Constituyentes del Parque"		
UBICACIÓN	Calle Juan N. Frías y Luis G. Monzón entre Av. Corregidora Norte y Alfonso Cravioto, Delegación Municipal Epigmenio González		

Trabajos Realizados: Cimbra y colado de guarniciones, colado de banqueteta, elaboración de muretes de piedra en parque canino, elaboración de firme y piso de piedra laja en área de cisterna, elaboración de cuarto de máquinas para sistema de riego, inicio de instalación de tuberías y registros para sistema de riego.



ELABORÓ ARQ. DULCE MARÍA GRIMALDI URBIOLA
ANALISTA DE PROYECTOS DE SERVICIOS


REVISÓ ARQ. JULIO CÉSAR PERALES
JEFE DE CREACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA



SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes
 Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

REPORTE DE	Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias"	SEMANA	6-11 noviembre 2023
OBRA	Habilitación de Andador "Constituyentes del Parque"		
UBICACIÓN	Calle Juan N. Frías y Luis G. Monzón entre Av. Corregidora Norte y Alfonso Cravioto, Delegación Municipal Epigmenio González		

Trabajos Realizados: Elaboración de muretes de piedra en parque canino y av. corregidora norte, cajeo, cimbra y colado de guarniciones, conclusión de cuarto de máquinas para sistema de riego,



ELABORÓ ARQ. DULCE MARÍA GRIMALDI URBIOLA
ANALISTA DE PROYECTOS DE SERVICIOS


REVISÓ ARQ. JULIO CÉSAR PERALES
JEFE DE CREACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA



SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes
 Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

REPORTE DE	Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias"	SEMANA	13-18 noviembre 2023
OBRA	Habilitación de Andador "Constituyentes del Parque"		
UBICACIÓN	Calle Juan N. Frías y Luis G. Monzón entre Av. Corregidora Norte y Alfonso Cravioto, Delegación Municipal Epigmenio González		

Trabajos Realizados: Elaboración de muretes de piedra en parque canino y av. corregidora norte, cimbra y colado de protección de concreto en colindancia con viviendas para evitar la humedad, cimbra y colado de pretil en área de cisterna, colocación de tapa de cisterna,



ELABORÓ ARQ. DULCE MARÍA GRIMALDI URBIOLA
ANALISTA DE PROYECTOS DE SERVICIOS


REVISÓ ARQ. JULIO CÉSAR PERALES
JEFE DE CREACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA



SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes
 Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

REPORTE DE	Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias"	SEMANA	21-25 noviembre 2023
OBRA	Habilitación de Andador "Constituyentes del Parque"		
UBICACIÓN	Calle Juan N. Frías y Luis G. Monzón entre Av. Corregidora Norte y Alfonso Cravioto, Delegación Municipal Epigmenio González		

Trabajos Realizados: Elaboración de muretes de piedra en parque canino y av. corregidora norte, limpieza de área en parque canino, tendido de tepetate en parque canino, acarreo de escombros.



ELABORÓ ARQ. DULCE MARÍA GRIMALDI URBIOLA
ANALISTA DE PROYECTOS DE SERVICIOS

REVISÓ ARQ. JULIO CÉSAR PERALES
JEFE DE CREACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA




QUERÉTARO
— MUNICIPIO —

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes
Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

REPORTE DE	Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias"	SEMANA	27-29 noviembre 2023
OBRA	Habilitación de Andador "Constituyentes del Parque"		
UBICACIÓN	Calle Juan N. Frías y Luis G. Monzón entre Av. Corregidora Norte y Alfonso Cravioto, Delegación Municipal Epigmenio González		

Trabajos Realizados: Elaboración de muretes de piedra en parque canino y av. corregidora norte, conclusión de protección contra humedad en colindancia con viviendas,cajeo mecánico en área para recibir andador.



ELABORÓ	ARQ. DULCE MARÍA GRIMALDI URBIOLA
	ANALISTA DE PROYECTOS DE SERVICIOS


REVISÓ	ARQ. JULIO CÉSAR PERALES
	JEFE DE CREACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA



SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes
 Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

REPORTE DE	Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias"	SEMANA	30 noviembre-9 diciembre 2023
OBRA	Habilitación de Andador "Constituyentes del Parque"		
UBICACIÓN	Calle Juan N. Frías y Luis G. Monzón entre Av. Corregidora Norte y Alfonso Cravioto, Delegación Municipal Epigmenio González		

Trabajos Realizados: Elaboración de muretes de piedra en parque canino, limpieza de áreas para recibir tierra para áreas verdes, cimbrado y colado de remate de concreto en muretes de Av. Corregidora, excavación y colocación de bases y registros de concreto para recibir postes de alumbrado público, inicio de colocación de rejacero en parque canino.



ELABORÓ | ARQ. DULCE MARÍA GRIMALDI URBIOLA
ANALISTA DE PROYECTOS DE SERVICIOS


REVISÓ | ARQ. JULIO CÉSAR PERALES
JEFE DE CREACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA



SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes
 Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

REPORTE DE	Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias"	SEMANA	11 diciembre-16 diciembre 2023
OBRA	Habilitación de Andador "Constituyentes del Parque"		
UBICACIÓN	Calle Juan N. Frías y Luis G. Monzón entre Av. Corregidora Norte y Alfonso Cravioto, Delegación Municipal Epigmenio González		

Trabajos Realizados: Plantación de dedo moro en área jardinada, elaboración de muretes de piedra en parque canino, excavación y colocación de bases y registros para postes de alumbrado público, cimbra y colado de remate de concreto en muretes de Av. Corregidora, continúa la colocación de rejacero en parque canino, demolición de banqueta en mal estado en andador central, tendido y compactación de tepetate en la misma zona.



ELABORÓ ARQ. DULCE MARÍA GRIMALDI URBIOLA
ANALISTA DE PROYECTOS DE SERVICIOS


REVISÓ ARQ. JULIO CÉSAR PERALES
JEFE DE CREACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA



SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes
 Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

REPORTE DE	Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias"	SEMANA	18 diciembre-30 diciembre 2023
OBRA	Habilitación de Andador "Constituyentes del Parque"		
UBICACIÓN	Calle Juan N. Frías y Luis G. Monzón entre Av. Corregidora Norte y Alfonso Cravioto, Delegación Municipal Epigmenio González		

Trabajos Realizados: Elaboración de muretes de piedra en parque canino, perfilado de terreno para recibir pasto, cimbra y colado de banqueta en andador central y guarniciones divisorias de texturas y jardines, elaboración de muretes de piedra, plantación de árboles, tendido de arena de río en parque canino, colocación de piedra laja y deslavado en plazoleta.



ELABORÓ ARQ. DULCE MARÍA GRIMALDI URBIOLA
ANALISTA DE PROYECTOS DE SERVICIOS

REVISÓ ARQ. JULIO CÉSAR PERALES
JEFE DE CREACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA




QUERÉTARO
— MUNICIPIO —

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes
Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

REPORTE DE	Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias"	SEMANA	2-6 enero 2024
OBRA	Habilitación de Andador "Constituyentes del Parque"		
UBICACIÓN	Calle Juan N. Frías y Luis G. Monzón entre Av. Corregidora Norte y Alfonso Cravioto, Delegación Municipal Epigmenio González		

Trabajos Realizados: Elaboración de muretes de piedra en parque canino y en perímetro de andador, perfilado de terreno para recibir pasto y vegetación, plantación de planta suculenta en área jardinada, cimbra y colado de guarniciones y banqueta en andador central y áreas divisorias en jardineras, colocación de piedra laja gris y de pórfido en andador de acceso a parque canino.



ELABORÓ | ARQ. DULCE MARÍA GRIMALDI URBIOLA
ANALISTA DE PROYECTOS DE SERVICIOS


REVISÓ | ARQ. JULIO CÉSAR PERALES
JEFE DE CREACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA



SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes
Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

REPORTE DE	Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias"	SEMANA	8-13 enero 2024
OBRA	Habilitación de Andador "Constituyentes del Parque"		
UBICACIÓN	Calle Juan N. Frías y Luis G. Monzón entre Av. Corregidora Norte y Alfonso Cravioto, Delegación Municipal Epigmenio González		

Trabajos Realizados: Elaboración de muretes de piedra en parque canino y en perímetro de andador, colado de guarniciones en áreas jardinadas, plantación de planta suculenta, tendido de tezontle en áreas jardinadas, cimbra y colado de guarniciones y banqueteta en andadores.



ELABORÓ | ARQ. DULCE MARÍA GRIMALDI URBIOLA
ANALISTA DE PROYECTOS DE SERVICIOS


REVISÓ | ARQ. JULIO CÉSAR PERALES
JEFE DE CREACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA



SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes
 Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

REPORTE DE	Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias"	SEMANA	15-20 enero 2024
OBRA	Habilitación de Andador "Constituyentes del Parque"		
UBICACIÓN	Calle Juan N. Frías y Luis G. Monzón entre Av. Corregidora Norte y Alfonso Cravioto, Delegación Municipal Epigmenio González		

Trabajos Realizados: Reparación de banquetas y guaniciones en mal estado, colado de banquetas, cajeo a maquina para habilitación de andador cruce, cajeo a maquina para habilitación de área de juegos infantiles y plaza, colocacion de aparatos de agility en parque canino.



ELABORÓ ARQ. DULCE MARÍA GRIMALDI URBIOLA
ANALISTA DE PROYECTOS DE SERVICIOS

REVISÓ ARQ. JULIO CÉSAR PERALES
JEFE DE CREACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA




QUERÉTARO
— MUNICIPIO —

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes
Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

REPORTE DE	Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias"	SEMANA	22-27 enero 2024
OBRA	Habilitación de Andador "Constituyentes del Parque"		
UBICACIÓN	Calle Juan N. Frías y Luis G. Monzón entre Av. Corregidora Norte y Alfonso Cravioto, Delegación Municipal Epigmenio González		

Trabajos Realizados: Colado de guarniciones para recibir rampa, inicio de colado perimetral en área de juegos infantiles, plantación de dedo moro, colocación de pasto, colado de firme deslavado en plazoleta.



ELABORÓ **ARQ. DULCE MARÍA GRIMALDI URBIOLA**
ANALISTA DE PROYECTOS DE SERVICIOS

REVISÓ **ARQ. JULIO CÉSAR PERALES**
JEFE DE CREACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA





QUERÉTARO
— MUNICIPIO —

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes
Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

REPORTE DE	Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias"	SEMANA	29 enero-3 febrero 2024
OBRA	Habilitación de Andador "Constituyentes del Parque"		
UBICACIÓN	Calle Juan N. Frías y Luis G. Monzón entre Av. Corregidora Norte y Alfonso Cravioto, Delegación Municipal Epigmenio González		

Trabajos Realizados: Tendido y compactación de tepetate en área de juegos infantiles, colocación de juego infantil, instalación de preparaciones eléctricas, colocación de malla antimaleza para recibir texturas, colocación de texturas (piedrín de río, tezontle, grava), colado de guarniciones en andador lateral, colado de firme en área de juegos infantiles y su acceso.



ELABORÓ **ARQ. DULCE MARÍA GRIMALDI URBIOLA**
ANALISTA DE PROYECTOS DE SERVICIOS

REVISÓ **ARQ. JULIO CÉSAR PERALES**
JEFE DE CREACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA




QUERÉTARO
— MUNICIPIO —

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes
Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

REPORTE DE	Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias"	SEMANA	6-10 febrero 2024
OBRA	Habilitación de Andador "Constituyentes del Parque"		
UBICACIÓN	Calle Juan N. Frías y Luis G. Monzón entre Av. Corregidora Norte y Alfonso Cravioto, Delegación Municipal Epigmenio González		

Trabajos Realizados: Cimbra y colado de rampas, plantación de cubresuelos, cimbra y colado de guarniciones perimetrales para plaza y área de gimnasios al aire libre, tendido de texturas (piedrín de río y grava).



ELABORÓ **ARQ. DULCE MARÍA GRIMALDI URBIOLA**
ANALISTA DE PROYECTOS DE SERVICIOS

REVISÓ **ARQ. JULIO CÉSAR PERALES**
JEFE DE CREACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA




QUERÉTARO
— MUNICIPIO —

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes
Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

REPORTE DE	Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias"	SEMANA	12-16 febrero 2024
OBRA	Habilitación de Andador "Constituyentes del Parque"		
UBICACIÓN	Calle Juan N. Frías y Luis G. Monzón entre Av. Corregidora Norte y Alfonso Cravioto, Delegación Municipal Epigmenio González		

Trabajos Realizados: Tendido y compactación de tepetate en área de gimnasios al aire libre, Cimbra y colado de guarniciones, colocación de malla antimaleza para recibir texturas, Instalación de postes cableado e instalación de lámparas de alumbrado público, inicio de colocación de lajas de pórfido en área de gimnasios.



ELABORÓ **ARQ. DULCE MARÍA GRIMALDI URBIOLA**
ANALISTA DE PROYECTOS DE SERVICIOS

REVISÓ **ARQ. JULIO CÉSAR PERALES**
JEFE DE CREACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA